GMINA | MIASTO
RUDNIK NAD SANEM
ul. Rynek 40
37 — 420 Rudnik nad Sanem

Czes¢ 2 Wzor umowy
UMOWA NN ovvviiiiiiiiiiiinniieennnn

Wdniu .............. 2016 r. w Rudniku nad Sanem pomi¢dzy:

Gming i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inz. Waldemara Grochowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grazyny Reichert

zwang dalej ,,Wykonawca”
reprezentowang przez:

w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamoéwienia przekraczajacej wyrazong w zlotych rownowarto§¢ kwoty
30 000 euro i ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zostata zawarta
umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy. Postanowienia ogolne.

1. Przedmiotem zamowienia jest remont drég dojazdowych do gruntéw rolnych na terenie dziatek
nrewid. 606 i 660 w miejscowosci Przedzel i przebudoweg drogi gminnej ul. Wyszynskiego
w Rudniku nad Sanem.
2. Zakres rzeczowy zadania:
1) Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych na terenie dziatki nr ewid. 606 w miejscowosci
Przedzel:
a) odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rowninnym,
b) mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy do 10 cm
z transportem urobku,
c) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza, gtebokosé
koryta do 25 cm,
d) wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka
0/31,5 mm przy grubosci warstwy 20 cm,
e) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR 1-2) - warstwa wigzaca przy
grubosci 3 cm po z uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa podbudowy,
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f)

9)

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa $cieralna przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm po z uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja
asfaltowa warstwy wiazacej,

uzupeknienie poboczy materiatem kamiennym przepuszczalnym o uziarnieniu 0/31,5 mm
przy grubosci warstwy po zageszczeniu do 10 cm,

2) Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na terenie dziatki nr ewid. 660 w micjscowosci

Przedzel:

a) odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rowninnym,

b) mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy do 10 cm
z transportem urobku,

c) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, glebokos¢
koryta do 20 cm,

d) wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanka
0/31,5 mm przy grubosci warstwy 20 cm,

e) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa $cieralna przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm po z uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja
asfaltowa podbudowy,

f) uzupeienie poboczy materialem kamiennym przepuszczalnym o uziarnieniu 0/31,5 mm

przy grubosci warstwy po zageszczeniu do 10 cm,

3) Przebudowa drogi gminnej nr 102743R ul. Wyszynskiego w Rudniku nad Sanem:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)

K)

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,

mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy do 10 cm z wywozem
urobku na odklad,

frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na $rednig glgboko$¢ 2 cm z transportem
urobku wg wskazania Zamawiajacego,

wykonanie studzienek $ciekowych z betonowych prefabrykatow o s$rednicy 500 mm
Z osadnikiem bez syfonu wraz z wpustami ulicznymi z kratg typu ciezkiego z ryglem,
wykonanie sgczka podtuznego, glebokos¢ utozenia 1,2 m, ztozonego z rur o Srednicy 150
mm w otulinie z wtdkna kokosowego lub tworzywa sztucznego wraz z wykonaniem obsypki
z grysu 16/22 mm o szerokosci 0,5 m i glebokosci 1,0 m utozonej w otulinie z geowldkniny
wraz z wlaczeniem do studni betonowe;,

regulacja pionowa wtazow kanatlowych studni rewizyjnych,

wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza, glebokos¢
koryta do 25 cm, tacznie z korytem pod zjazdy 1 wlaczenia drog wewngtrznych,

wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszankg 0/31,5
mm, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR 1-2) - warstwa wiazaca przy
grubosci 4 cm po z uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowa podbudowy,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W (KR 1-2) - warstwa profilujaca przy
Sredniej grubosci 2 cm po z uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltowa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa $cieralna przy
grubos$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm po z uprzednim oczyszczeniu 1 skropieniu emulsjg
asfaltowa warstwy wiazacej,
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1) zjazdy — wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S (KR 1-2) - warstwa
$cieralna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm po z uprzednim 0czyszczeniu i skropieniu
emulsja asfaltowa podbudowy,

m) uzupetnienie poboczy materialem kamiennym przepuszczalnym o uziarnieniu 0/31,5 mm
przy grubosci warstwy po zageszczeniu do 10 cm,

n) oznakowanie poziome i pionowe,

4) pozostate roboty wynikajace z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych.

. Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) Projekty wykonawcze,

2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania

1 odbioru robot budowlanych stanowigce zataczniki do materiatow przetargowych oraz oferta

Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,,s.i.w.z.”). Jeden egzemplarz

dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji

technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do treSci art. 652 K.c. wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢, na zasadach ogolnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia

terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich

wykonawcy robot.

. Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostalo wykonane,

odebrane 1 spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktorych

realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych

warunkow zamowienia, wraz z dokumentacja okreslong w ust. 3 i 4, zawierajaca m.in. istotne dla

Zamawiajacego postanowienia 1 zobowigzania Wykonawcy.

. Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkoéw

zaméOwienia, dokumentacja okreslona w ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy

Wykonawcy i stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

§2
1. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ w terminie: do dnia 09.09.2016 r.
2. Zakoordynacj¢ dziatan ze strony:
1) Zamawiajacego — odpowiedzialna jest Pani Maria Sagan,
2) Wykonawcy — odpowiedzialny jest ........................

§3
1. W imieniu Zamawiajacego funkcje¢ inspektora nadzoru peni¢ bedzie ............................
...................... nruprawnien ................ Wydane przez .............oooeiiiiiiiiiiiineeanne.
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2. Wykonaweca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODI€: ............ooviiiiiiiiiiiiieieeea,
...................... nruprawnien ................ Wydane przez .............ooeiiiiiiiiiiiineieean.

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob petnigcych funkcje o ktorych mowa w ust. 11 2,
przy czym w przypadku zmiany Kierownika budowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach zawartej umowy nalezy

W szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, ppoz., wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wlasnych,

3) wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobow i materiatdw, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji. Zastosowane materialty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
I uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robot, a nastepnie
dostarczenie Zamawiajagcemu, przed odbiorem koncowym przedmiotu zamodwienia,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatdéw zastosowanych przez Wykonawce,

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot (realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt),

7) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na
cele budowy oraz tymczasowag organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane,

8) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,
C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

—  Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wiasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zaméwienia,
— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej

I innych mediow,
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9) w czasie realizacji robot:

a)

b)

p)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa,
W tym dla 0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
teren budowy z chwila jego przejecia,

zapewnienie ciggltego kierownictwa prowadzonych rob6t przez osob¢ wymieniong w § 3
ust. 2 niniejszej umowy,

pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji,

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego,

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej,
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy,

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktoérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,
oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
Z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru rob6t zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

10) realizowanie przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

11) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy,
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2.

13)jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz. U. z 2013r, poz. 1232

Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Whyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych
wprost w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego wykonania zadania.

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia Wykonawcy zasobéw odpowiada solidarnie

z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych zasobow,

chyba ze za nieudostgpnienie zasobdéw nie ponosi winy.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$é

W szczeg6lnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody
te i nieszczes$liwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialdw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robo6t podczas
realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego i osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru konicowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 7 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na

zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
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§6
Rozliczenia i platnosci
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktébrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg brutto: .............c...oooeiiiia zt, stownie:
...................................................................................................... zt.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 w podziale na poszczegdlne obiekty ksztaltuje sie

nastepujaco:

1) Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych na terenie dziatki nr ewid. 606
w miejscowosci Przgdzel — kwota brutto: ................ zt,

2) Remont drogi dojazdowej do gruntdéw rolnych na terenie dziatki nr ewid. 660
W miejscowosci Przgdzel — kwota brutto: ................ 71,

3) Przebudowa drogi gminnej nr 102743R ul. Wyszynskiego w Rudniku nad Sanem — kwota
brutto: ................ zt,

Nieuwzglgdnienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty

przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardéwno w trakcie

realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ i1 sprawdzil zakres robdot pod katem rozwigzan

technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez

Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu

umowy zostaly usankcjonowane niniejszag umowa i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie

Z ust. 2.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy

wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot

I Z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

§7
Odbior robot
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
a) odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpic
w terminie nie dluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika
budowy wpisami do dziennikéw budowy,
b) jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykonac¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych roboét, a nastepnie przywrocic

roboty do stanu poprzedniego,
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c)

przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy
zapewni¢ udziat shuzb geodezyjnych,

2) odbidr koncowy inwestycji:

a)

b)

d)

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedgce
przedmiotem niniejszej umowy,

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisami do dziennikéw budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie
to wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tych wpisow w dziennikach
budowy,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,

na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

— gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob wraz z o§wiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa 1 obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
zZ nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci,

— w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktérym
mowa w art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

— oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

— dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materialow
I urzadzen,

jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace,

ze wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowieh umowy w zakresie:

zgodnosci z projektem budowlanym, jako$ci robot oraz ich zgodnosci z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
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— jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady nie
uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,
Wykonawca i inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sadowego - zleci¢ usuniecie
tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz inne urzadzenia
i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uplywem terminu gwarancji i r¢kojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, r¢kojmi.

§8

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.
Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastapi fakturami koncowymi odrebnymi na kazda czgsé
zamowienia (okreslonymi w § 1, ust. 2 pkt 1-3), wystawionymi po dokonaniu odbioru catosci
przedmiotu umowy na podstawie protokotéw odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur koncowych po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokotach odbioréw koncowych.
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Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru koncowego robot podpisany
przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujagcymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami umow
0 podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
i 3 umowy, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowodoéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w tym:
oswiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu
tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robot objetych taczaca ich
umowg, w wysoko$ci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do
powyzszego oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sob podpisujacych
o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow  zaptaty  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do
ponizszych postanowien i przepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktéorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§9

Podwykonawcy
Wykonawca o$§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robdt
W ZBKIESIE. ..ttt n e
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czeSci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przeditozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia pisemnych
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub
zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w s.i.w.z. lub przewiduje termin zaplaty
dluzszy niz okre§lony w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
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w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy
zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktérych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
W terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawierac
W szczegdlnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢
dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
0 podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robdt okreslonej
W niniejszej umowie.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie

Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma

obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i1 ustugi, o ktérej mowa
w ust. 11 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w zdaniu
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pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkOéw umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

. Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy

z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robét przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
S..w.z. oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§ 10

Gwarancja i r¢kojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
urzadzen, na ktore ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji
producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Uprawnienia z r¢kojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, liczonego od dnia ich
zgloszenia, ktorych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych
wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka utraty gwarancji,
rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze rowniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.
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10.

11.

12.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢gcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rekojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uptywem tych terminow.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich weze$niejszych odbiorow.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia i ustawg Prawo zamo6wien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku wad,
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci
usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia
stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
porgczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupeti¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
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przedhuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadatl ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem postanowien ust. 3 zdanie ostatnie- najpozniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowiagzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 2,

b) za zwloke¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, liczac
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany obiekt (zadanie) okre$lonego w § 6
ust. 3 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za ten obiekt (zadanie) okreslonego
w § 6 ust. 3,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktoére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 2, a jezeli Zamawiajacy odstapi od czeSci umowy — 10 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w umowie za to zadanie, ktorego odstapienie dotyczy,
okreslonego w § 6 ust. 3.

e) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 2,

f) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
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w § 6 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 6 ust. 2,

g) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany uUmMoOwy
0 podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 2.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 6 ust. 2, a jezeli Wykonawca odstapi od
czesci umowy — 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie za to
zadanie, ktorego odstapienie dotyczy, okreslonego w § 6 ust. 3.

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie 1 podlegaja
kumulacji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 ¢) oraz
ust. 2 pkt 1 e) do i) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1d).

5. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza
umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgod¢ na
potragcaniec kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia 0raz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastgpujacych sytuacjach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
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2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$¢, wszczeto postgpowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 3 tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, ppoz., pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 9 ust. 13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1.

9) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 13 niniejszej umowy,

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiagzki szczegbdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstapienia przez Wykonawcge od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robot przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy

Z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedtug wlasnego

wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okre§lonych w ust. 4 lub zadac

zwrotu spelnionych §wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy

Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez

Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego Wykonawce

I zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych przez
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innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastgpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami s.i.w.z. przed podpisaniem umowy.

§ 14
Warunki zmiany umowy
. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.
. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3.

Zapis ten nie koresponduje ze zmiang (zmniejszeniem lub zwigkszeniem) zakresu

przedmiotu zamodwienia wynikajaca z ewentualnych réznic pomigdzy dokumentacja

a przedmiarem. Przy wynagrodzeniu ryczattowym przedmiar ma znaczenie pomaocnicze.

2) zmiany dotyczgace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badZz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

b) konieczno§¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

d) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

e) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

f) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji.

3) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w zwiazku

Z okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1-2. Ustalenie zmiany wysokosci
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wynagrodzenia nastagpi wedlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy

stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nic lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych Iub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) koniecznos$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

e) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

f) wydtuzenia termindéw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robot i finansowania,

1) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

j) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych i/lub
uzupehiajacych, zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

K) wstrzymanie realizacji robOot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw 1 niewypatow lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

I) wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

0) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamoOwienia nie moze by¢
powierzona Podwykonawcom.

6) Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiajacego — inspektor
nadzoru.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s na nastgpujacych warunkach:
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1) pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

2) pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty;

3) pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
W niniejszej umowie,

4) pkt. 4):

a) lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

b) lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego
dzialania,

c) lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

d) lit. d) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) lit. e — 1) - o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych
przedmiotem umowy,

f) lit. m) - 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody,

g) lit. n—0) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

5) pkt 6 — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu
W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja
z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy.

. Oproécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa

w§ 6 ust. 2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez

ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem

robot, do ktérych maja zastosowanie zmienione przepisy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz osoOb trzecich praw 1 wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.
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4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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